


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКОУ «Ильди́канская СОШ»

 Л.А.Матафонова

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МКОУ «Ильди́канская СОШ»

(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Матафонова Л.А.	приказ директора школы	26.02.2021
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Матафонова Л.А.	План первоочередных мероприятий	26.02.2021
1.3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Матафонова Л.А.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2021
1.4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Матафонова Л.А.	Положение о деятельности Центра	26.02.2021
1.5	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Матафонова Л.А.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Матафонова Л.А.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7	Назначение руководителя Центра	Матафонова Л.А.	Приказ директора	26.02.2021
1.8	Создание рабочей группы	Князева И.И.	Приказ директора	26.02.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Матафонова Л.А. Князева И.И.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Терентьева Ю.М.	извещения о проведении закупок	01.05.2021

2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Матафонова Л.А.	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Матафонова Л.А. Матафонова О.А.	отчеты	май – июль 2021
2.5	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Матафонова Л.А.	заявка	01.03.2021
2.6	Приемка помещений Центра		акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Князева И.И.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Акулова О.И. Пермяков В.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Князева И.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Князева И.И.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Князева И.И.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3	Запуск сайта	Матафонова Л.А.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4	Рекламная кампания	Князева И.И.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021

4.5	Открытие Центра	Матафонова Л.А	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Матафонова Л.А Князева И.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Матафонова Л.А	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Пермяков В.Н Акулова О.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Матафонова Л.А.	отчет	еженедельно